

Sayı : 28016334.2018.250-01/E. 03982

Konu : Ray Paralelleme Malzemesi Ulutepe Demiryolu Makinaları Firma ve Malzeme Sunumu

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Proje Müdürlüğü

İlgi: 06.11.2018 tarihli ve EA-PRM-10-S-1635 tarihli Yüklenici Yazısı

Kontrollük, Müşavirlik ve Mühendislik hizmetlerini yürütmekte olduğumuz, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı İşi kapsamında, ilgi Yüklenici yazı ve eki ile “Ray Paralelleme Malzemesi Ulutepe Demiryolu Makinaları Firma ve Malzeme Sunumu” sunulurak onay talep edilmektedir.

Söz konusu talebi içeren Yüklenicinin ilgi yazı eki “DGS-DGS-T5-G00-000_H00-02-08-Y-T-1Z-006-A” numaralı “Ray Paralelleme Malzemesi Ulutepe Demiryolu Makinaları Firma ve Malzeme Sunumu” dokümanı müşavirliğimizce incelenmiştir. İnceleme sonucunda Müşavirliğimizce uygun bulunmuş olup, bilgilerinizi rica ederiz.



Mustafa DURSUN
Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı
Proje Müdürü

Ek:

S.N	DOKÜMAN NO	DOKÜMAN ADI
1	DGS-DGS-T5-G00-000_H00-02-08-Y-T-1Z-006-A	RAY PARALELLEME MALZEMESİ ULUTEPE DEMİRYOLU MAKİNALARI FİRMA VE MALZEME SUNUMU

Dağıtım:Gereği:

İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı
Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
(3 Taki) 

Bilgi:

DOĞUŞ İnşaat ve Ticaret A.Ş.
(Ek Kontrolü) 

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

EMİNÖNÜ-ALİSEYKÖY TRAMVAY PROJESİ

2325

22 Kasım 2013

Bilgi	Gereği	Görevi
		İcra Kurulu Başkanı
		İcra Kurulu Üyesi
		Proje Müdürü
		SEÇ Şefi
		Kalite Kontrol Şefi
		Teknik Müdür
		Yapım PMY
		Yapım Müdürü/Jeoteknik
		İnce İşler Şefi
		Hot Yapan İşleri Şefi
		Elektromekanik PMY
		Elektromekanik İşler Md.
		Elektromekanik İşler Şefi
		Mekanik İşler Şefi
		Teknik Ofis Müdürü
		Hakediş Şefi
		Mali ve İdari İşler Müdürü
		Tasarım Koordinasyon
		Altyapı İşleri Koordinasyon

Cemal RL